



**DATA CONSEGNA LAVORI:** 29/11/2023

**TEMPO UTILE DI CONTRATTO:** 90 giorni

**SCADENZA PER L'ULTIMAZIONE:** 27/02/2023

L'anno 2024 il giorno 5 del mese di febbraio in Caltanissetta, il sottoscritto Prof. Salvatore Pietro Panepinto in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori in oggetto, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'operatore economico contraente ACMAR srl

**CERTIFICA**


**che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 05/02/2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.**

L'operatore economico contraente

ACMAR SRL

Il Direttore dei Lavori

Prof. Salvatore Pietro Panepinto



**ACMAR s.r.l.**  
AMMINISTRATORE

VISTO: IL RUP

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Rizzotto



**ACMAR s.r.l.**  
AMMINISTRATORE